Изменения № 5
в Проектную декларацию
по строительству объекта: «Многоквартирный 16-ти этажный жилой дом, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и наземной автостоянкой, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск в районе ул. Чичерина, д.141» от 03.05.2018 г.

г. Уссурийск «15» марта 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Водострой», именуемое в проектной декларации «Застройщик», в лице директора Ковганко Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, вносит в проектную декларацию объекта - «Многоквартирный 16-ти этажный жилой дом, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и наземной автостоянкой, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск в районе ул. Чичерина, д.141» от 03.05.2018 г., следующие изменения:

1. Раздел 17 Проектной декларации изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	20% готовности
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 кв. 2018 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	40% готовности
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 кв. 2019 г.
17.1. О примерном графике	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	60% готовности

реализации проекта строительства	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 кв. 2019 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	80% готовности
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 кв. 2020 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 кв. 2020 г.

2. Согласно п.п. 4, 6 ст.19 ФЗ «214-ФЗ» опубликовать данные изменения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Дата внесения изменений: **15.03.2019г.**

Директор ООО «Водострой» А.В. Ковганко

А.В. Ковганко